



RAPPORT TECHNIQUE III

Nom du Projet : Construction du CPE (Centre de la Petite Enfance) à Genipailler, Carrefour des Pères, Milot, Phase I

Semaine du 20 au 25 juin 2016

Préparé par : CHAL CONSTRUCTION

1. Contexte

GRAHN-MONDE, dans son souci d'implanter la Cité du Savoir dans la région du Grand Nord d'Haïti, confie, à la firme CHAL Construction suite aux résultats des Appels d'Offres lancés à cet effet, la construction de la 1^e Phase du Centre de la Petite Enfance (CPE) à Génipailler, Carrefour des Pères dans la commune de Milot.

2. Activités réalisées durant la semaine écoulée : 20 juin au 25 juin 2016

- Finition de la pose des blocs
- Coffrage et décoffrage des 8 socles des colonnes implantées
- Bétonnage des socles
- Finition du déblaiement du sous-bassement
- Armature du chaînage inférieur : 0,15 m x 0,30 m x 98 ml
- Coffrage du chaînage inférieur
- Bétonnage du chaînage inférieur : 0,20 m x 0,28 m x 98 ml
- Remblayage du sous-bassement
- Compactage du remblaié étalé au sous-bassement chaque 20 centimètres

3. Activités prévues pour la semaine : 27 juin au 2 juillet 2016.

- 1- Finition du bétonnage du chaînage inférieur
- 2- Finition du Remblayage du sous-bassement
- 3- Finition du compactage
- 4- Installation des conduits électriques et pour la fibre optique
- 5- Installation des conduits hydrauliques et sanitaires
- 6- Coffrage des bordures du périmètre pour le bétonnage du parquet
- 7- Mise en place du quadrillage de fer $\frac{1}{4}$ pour le béton armé du parquet

8- Bétonnage armé du parquet

		Semaine : 27 au 2 juillet 2016						
No	Description							
		Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
100	Mobilisation							
101	Finition du bétonnage du chainage							
101	Finition du remblayage du sous-bassement							
102	Finition du compactage							
103	Installation de conduits électriques							
104	Installation de conduits hydrauliques et sanitaires							
105	Coffrage des bordures du périmètre							
106	Quadrillage de fer ¼							
107	Béton armé du parquet							

Jacques-Michel CHERFILS
Directeur Général
CHAL Construction

Les activités de la semaine en images









